KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG
NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

I. Công việc đã thực hiện

1. Thành lập Ban Soạn thảo (Quyết định số 1019/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2010)
2. Thành lập Tổ Biên tập (Quyết định số 1021/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2010)
3. Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng, trình dự thảo Nghị định gồm:
- Tờ trình số 1606/CHHVN-PC ngày 22/7/2010;
- Dự thảo Nghị định đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan;
- Văn bản tổng hợp và giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý;
- Bản sao các ý kiến góp ý;
- Báo cáo đánh giá tác động trước khi soạn thảo Nghị định (Văn bản số 1758/CHHVN-PC ngày 06/8/2010);
4. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đã tiến hành:

- Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung hồ sơ trình tại văn bản số 4992/BGTVT-KCHT ngày 26/7/2010
- Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua website của Bộ GTVT ngày 26/7/2010
- Lấy ý kiến các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục thuộc Bộ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Trung tâm Công nghệ Thông tin tại văn bản số 4991/BGTVT-KCHT ngày 26/7/2010.
- Tiếp nhận và tổng hợp xử lý sơ bộ các ý kiến tham gia (có Bản tổng hợp ý kiến tham gia và Dự thảo Nghị định đã tiếp thu sơ bộ)

- Mời họp tiếp thu ý kiến vào ngày 09/09/2010 tại văn bản số 882/GM-BGTVT ngày 01/9/2010.

II. Các công việc tiếp tục thực hiện
1. Tổ chức tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (giữa tháng 9)
2. Báo cáo và đề nghị Thứ trưởng tổ chức cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (cuối tháng 9);
3. Lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, các Hiệp hội GTVT liên quan (đầu tháng 10);
4. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động trong quá trình soạn thảo (giữa tháng 10);
5. Gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (giữa tháng 10);

6. Tổng hợp hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (giữa tháng 10);

7. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (trung tuần tháng 10);

8. Xin ý kiến Lãnh đạo Bộ, tổ chức cuộc họp do Thứ trưởng phụ trách để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo (cuối tháng 10); 
9. Trình Lãnh đạo Bộ ký trình Chính phủ (giữa tháng 11);
10. Phối hợp với VPCP để trình ký và ban hành Nghị định.

